

**Temat:** przetarg Zaprojektowanie i budowa tężni solankowej - "Ciechocinek w Mikołowie - Tężnia, solankowa w centrum Mikołowa"

**Nadawca:**

**Data:** 2020-01-29, 14:20

**Adresat:** sez@mikolow.eu

Dzień dobry,

W nawiązaniu do ww zamówienia publicznego mam następujące wnioski

1. Termin prac projektowych, koncepcja, projekt budowlany i oczekiwanie na uzyskanie pozwolenia to czas krótszy niż 90 dni. Urząd ma 65 dni na wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Czas oczekiwani na mapę do celów projektowych wraz z wywiadami branżowymi i uzyskanie opinii geotermicznej to min 30 dni. Nie przewidziano czasu na uzgodnienie koncepcji.

Wnosimy o to aby prace projektowe trwały 90 dni do momentu złożenia dokumentacji do Urzędu tj. wydłużenia czasu do uzyskania pozwolenia na budowę do 150 dni.

2. Zwracamy uwagę, że termin realizacji w okresie dwumiesięcznym przy pracach z lanym betonem jest niewykonalny. Wnoskujemy o wydłużenie tego terminu do 3 miesięcy

3. Napięte terminy projektowania i realizacji przy karze 0,3% na dzień skłaniają do wysnucia wniosku, że Miastu nie zależy na jakości prac, tylko na obniżeniu wartości inwestycji kosztem wykonawcy.

Mikołów, dnia 30.01.2020 r.

**URZĄD MIASTA  
MIKOŁÓW**  
Referat Inwestycji

**BIURO ZAMÓWIEŃ**

30. 01. 2020

**PUBLICZNYCH**

**Biuro Zamówień Publicznych  
w miejscu**

Dotyczy: PN-3/2020 Zaprojektowanie i budowa tężni solankowej - „Ciechocinek w Mikołowie – Tężnia solankowa w centrum Mikołowa”

W odpowiedzi na zapytanie „A” z dnia 29.01.2020 r. udzielamy następującej odpowiedzi:  
Zmienia się termin wykonania zamówienia PN-3/2020 na następujący:

Termin wykonania zamówienia: 30.09.2020 r. w tym:

- opracowanie koncepcji oraz pełnej dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę do 19.06.2020 r.,
- zakończenie robót budowlanych do 16.09.2020 r.

**KIEROWNIK**  
Referatu Inwestycji  
Urzędu Miasta Mikołów  
mgr inż.  Mlicki

