

HARMONOGRAM RZECZOWY robót remontowych SP10 ul. Krakowska 30 w Mikołowie

		Od 29-07 do 31-08-2019					Od 02-09 do 30-10-2019										
Zakres czynności		1 tydzień	2 tydzień	3 tydzień	4 tydzień	5 tydzień	6 tydzień	7 tydzień	8 tydzień	9 tydzień	10 tydzień	11 tydzień	12 tydzień	13 tydzień	14 tydzień	wartość brutto	
1	Roboty remontowe w korytarzach seg. B i jadalni, korytarzy seg C oraz w 4 salach II pietra seg A																
2	Roboty remontowe sal C16, C17, gab. Pedagoga D10, D11, D12																
3	Remont 2 sal lekcyjnych i 1 pom pomocnicze																
4	Remont 2 sal lekcyjnych i 1 pom pomocnicze																
5	Remont 2 sal lekcyjnych i 1 pom pomocnicze																
6	Remont 2 sal lekcyjnych i 1 pom pomocnicze																
7	Remont 2 sal lekcyjnych i 1 pom pomocnicze																
8	Remont 2 sal lekcyjnych i 1 pom pomocnicze																
9	Remont 2 sal lekcyjnych i 1 pom pomocnicze																
10	Remont 2 sal lekcyjnych i 1 pom pomocnicze																
11	Remont schodów zewnętrznych																
12	Montaż ścianki aluminiowej wiatrołapu																
Razem															0,00 zł		